

各位敬愛的家長您好：

首先感謝您對有得國中小的肯定與信賴，將您的寶貝送到本校就讀，本校亦一本初衷，竭盡心力的教導您的孩子，並期待您孩子，學得快樂，學的有成就。

學校的教學環境與設備，是實施教學最先決的條件，因此本校在去年增加興建完成六間教室，今年預計完成新建教學大樓一棟，四層每層 6 間教室，共計 24 間教室，預計開學前完成，以提升教學品質。

唯因今年二三月間，雨水較多，六七月份亦多次因颱風影響，拖延了施工進度，本校董事長、工地郭主任，想方設法、動用各種關係，延攬施工人員，希望能趕上工程進度，可是桃園縣目前建案太多，青埔、八德、中壢、平鎮、南崁、桃園市等都是大工地，建築工人檔期安排較困難，以上種種因素，造成完工落後，董事長於八月上旬告知學校，並請學校先期因應。整體完成日期，包含消防安檢、請領使用執照、教室教學設備採購裝修等細部事項，應可在十一月底之前完成，交由學校使用。如提前完成，則亦會提前搬遷新教室上課。

經學校密集討論，這三個月的因應方案如下：1 至 5 年級用原來一二樓教室上課，七八年級用三樓原教室上課，這部分不受影響，六年級使用圖書館會議室上課，9A9B 使用董事長室及理化教室上課，不足之設備，已請總務處積極採購中，並限 8 月 25 日前完成。

此案影響最小，仍能維持國小部在一二樓上課，國中部在三樓上課，音樂教室、視聽教室、自然教室、綜合教室、圖書館等專科教室，仍保有完整功能，不得已的措施，祈請各位家長海涵，校長在此代表董事會、全體教職員工，向您深致歉意。

祝您 闔府平安 健康如意

有得雙語國中小校長



敬啟

2014.08.15